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I I Nao atendimento dos requisitos contratuais na fase de Planejamento detalhado, atendimento aos itens do checklist
1 Mobilizagéo Atraso na mobilizagéo S x . P X
mobilizagéo e supervisdo continua da mobilizagédo
. = Escolha adequada do local e planejamento prévio para
P Problemas na instalag&o do . . - . = . o
2 Mobilizagéo ¥ Local inadequado ou falta de infraestrutura necessaria implantacéo de infraestrutura conforme especificacdes X
canteiro de obras .
contratuais
. e Contratagédo de Mao de Obra sem qualificagéo técnica Contratagéo de Mao de Obra adequada. Implementacéo de
3 Equipe Falta de qualificagédo técnica AR . . . X
e experiéncia. programas de treinamento e desenvolvimento profissional
4 s Problemas de suprimentos de Indisponibilidade de insumos e materiais necessarios Gestdo eficiente de estoques e contratos de fornecimento X
insumos e materiais ao contrato com prazos bem definidos
Fomecimento de materiais em Inspecdes rigorosas de qualidade e aquisicdo de materiais
5 Materiais desconformidade com as Materiais inadequados ou de baixa qualidade pe¢ goros N g quisic X
A de fornecedores idéneos
especificagdes técnicas
. . Problemas na cadeia de suprimentos e falta de Planejamento detalhado de logistica com prazos de entrega
6 Materiais Atraso na entrega dos materiais N . X
planejamento realistas
- o Falta das licencas das prefeituras, companhia de . - = .
. Atraso no inicio ou paralizagéo o e o R Planejamento prévio para obtengéo de licencas e
7 Licencas transito, policia rodoviéria federal, concessionarias de - : . X
da obra . P acompanhamento continuo do processo de licenciamento
servigos publicos, entre outros
8 s Aplicagéo de sangdes e multas Execugéo da obra em desconformidade com a lei e/ou Acompanhamento continuo da conformidade das atividades X
< por érgéos competentes autorizac6es emitidas pelos 6rgdos competentes conforme legislag&o vigente e/ou autorizagbes emitidas
9 Projeto Atra_lso na apre_senta(;ao do Falta de coordenagdio e planejamento adequado PlanEjame_nto detalhado'e acompanhamento continuo do X
projeto executivo desenvolvimento do projeto
10 Fits Projeto elaborado de maneira Erros de célculo, falta de prospecgdes em campo, falta|  Revisdes técnicas rigorosas e validacéo do projeto antes da X
) equivocada de especifica¢des detalhadas execucao
. Modificagéo do tragado do duto Necessidade de modificacéo no transcorrer do Flexibilidade no planejamento e adaptagéo répida as novas
11 Servigos no transcorrer do contrato por o - X
A contrato por solicitacdo do contratante condicdes
solicitagéo do contratante
12 Servicos Atraso na finalizagéo da Ordem Falta de planejamento e priorizacdo das atividades Plangjamento detalhado e priorizagéo das atividades; X
de Servigo (OS) monitoramento do cronograma
13 SERitES Execucdo em desconformidade Inadequacdo do método construtivo e falhas nos Inspegdes regulares, supervisdo continua e execugdo X
< com o projeto executivo procedimentos executivos conforme normas e procedimentos vigentes
Reduc&o da produtividade . - . NP .
. ] - S . L~ Lo - Planejamento prévio, planejamento de contingéncia e ajuste
14 Servigos devido a condi¢des climaticas Chuvas intensas e condi¢des climaticas desfavoraveis o~ o X
de cronogramas conforme as condi¢des climaticas
adversas
. Inspecdes mal feitas, falha no procedimento executivo ~ . . ~
. Retrabalho devido a falhas = HAR i Inspecdes regulares, supervisdo continua e execugéo
15 Servigos . de construgdo e montagem, utilizacéo de materiais . . X
construtivas . Cx . conforme normas e procedimentos vigentes
defeituosos, falha na recomposi¢éo do pavimento
Paralizacéo os servigos devido . P . Realizag&o de prospecgéo de interferéncias, boa
. - P Dano ou interferéncia com outras infraestruturas AN d N -
16 Servigos a interferéncia com outras A compatibilizag&o do projeto com infraestruturas existentes e X
) n subterraneas . f
infraestruturas subterraneas sondagens em locais de incertezas
Paralizagéo dos servigos = . - .
. : N ; . Manutencéao preventiva regular e rapida resposta a avarias,
17 Servicos devido a avaria de Equipamentos fora de operagdo 5 « N X
. por meio de mé&o de obra capacitada e estoque de pecas
equipamentos
. Falha na execugdo de reparos Falta de qualificacéo dos trabalhadores; métodos Treinamentos especificos para a equipe; utilizacéo de
18 Servicos . . . Y X
estruturais inadequados métodos e materiais adequados
I Planejamento detalhado para emergéncias, com defini¢éo
q Demora na mobilizagdo em . . - N -~ .
19 Servicos P Falta de equipe e recursos insuficientes clara de procedimentos e recursos necessarios para a rapida X
caso de emergéncia . S P
mobilizacdo em situacdes de emergéncia
. Redugéo da produgéo / Encontrar vestigios arqueolégicos durante a Ré&pida comunicagéo e acéo com as autoridades
20 Servicos o o A x . X
paralizacéo das atividades construgao ndo mapeados anteriormente competentes
21 SMS Ocorréncia de incidentes ou Execucéo de trabalho fora das condi¢des exigidas em Implementacéo de programas de seguranca rigorosos e X
acidentes de trabalho contrato e legislagdo vigente treinamentos continuos
Ocorréncia de incidentes ou Execugéo de trabalho fora das condigdes exigidas em Implementacéo de programas de seguranca rigorosos e
22 SMS acidentes com a rede de gas b . s < 9 P ¢ P’ prog 9 carng X
contrato e legislacéo vigente treinamentos continuos
natural
Implementag&o de técnicas de escoramento e suporte
Desmoronamento de valas e . N o X N
23 SMS buracos Falta de escoramento e suporte adequados apropriadas, conforme legislagédo vigente; monitoramento X
continuo das escavagdes
24 SMS s:g;z?;o amateriais Falta de controle e manuseio adequado Treinamento especifico e fornecimento de EPIs adequados X
25 SMS Eéﬁ?:cr?j:a?e sadde Exposicédo a condi¢des de trabalho inadequadas Implementagéo de programas de salde ocupacional X
Impacto ambiental negativo . . . - . . . ~
26 SMs devido & execugdio dos Plan_ejamem_o inadequado dos servicos e falta de Aval_laqoes»(_ie impacto ambiental e implementacéo de X
N medidas mitigadoras medidas mitigadoras
servicos
27 SMS Falha na gestéo de residuos Descarte inadequado de residuos Implementacédo de programas de gestédo de residuos X
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28 SMs N&o conformidade com préaticas Desconhecimento das praticas de sustentabilidade e Desenvolvimento de politicas de sustentabilidade e X

sustentaveis falta de politicas ambientais treinamentos
29 Pagamento Atras_o no paga_m~ento do Problemas com fluxo de caixa Plan’e1amento financeiro adequado e acompanhamento X

boletim de medicédo continuo dos pagamentos
30 Pagamento Falta de documentagdo exigida Documentag&o incompleta ou inadequada Verificag&o rigorosa da documentacéo antes da submisséo X

para pagamento

Custos extras devido a ~ . Planejamento e execucéo cuidadosa das obras e resolugdo
31 Pagamento ~ . Danos causados durante a execugao dos servigos - . X

reclamagdes de terceiros rapida de reclamagdes

Indeniza¢des e multas devido a . . . . - x .

! Danos a redes de concessionérias e infraestruturas Planejamento, projetos detalhados e superviséo continua
32 Pagamento danos a infraestruturas de - ~ - X
N publicas durante a execugéo das atividades

terceiros

Custos de acdes trabalhistas e Falta de conformidade com as regulamenta¢des Conformidade rigorosa com as regulamentacdes e
33 Pagamento . s . N o . X

previdenciarias trabalhistas e previdenciarias acompanhamento continuo




